

UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC  
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1008/BQLDA-KTTĐ

Bình Phước, ngày 19 tháng 10 năm 2022

V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến dự án: Nâng cấp thảm nhựa các tuyến đường còn lại khu dân cư phía Bắc tỉnh lỵ.

*Kính gửi:*

- Thường trực Tỉnh ủy.
- UBND tỉnh.

Ban QLDA ĐTXD tỉnh nhận được văn bản số 3013/UBND-NC ngày 14/10/2022 của UBND tỉnh về việc xử lý thông tin phản ánh qua đường dây nóng (tin số 06 ngày 07/10/2022).

Ban QLDA ĐTXD tỉnh xin trả lời như sau:

+ Sau khi Ban QLDA nhận được ý kiến của cử tri phản ánh về hệ thống điện chiếu sáng Khu dân cư phía Bắc tỉnh lỵ chưa được thấp sáng, ngày 01/7/2022 Ban QLDA đã văn bản số 619/BQLDA-KTTĐ trả lời cho cử tri với nội dung: “dự kiến bàn giao một phần hạng mục điện chiếu sáng cho UBND TP Đồng Xoài để đưa vào sử dụng trong tháng 7/2022” vì dự án trên còn 500m/7000m chưa GPMB (Trung tâm PTQĐ Đồng Xoài thực hiện công tác GPMB).

Trong tháng 07/2022 Ban QLDA ĐTXD tỉnh đã phối hợp với Điện lực TP Đồng Xoài và các bên liên quan để có giải pháp xử lý trước khi bàn giao, tuy nhiên trong quá trình bàn giao có một số vướng mắc do hệ thống điện chiếu sáng do Ban QLDA ĐTXD tỉnh thực hiện năm 2021 và đường điện hạ hế do Ban QLDA ngành Xây dựng (thuộc Sở Xây dựng) làm chủ đầu tư trước đây nên chưa bàn giao được.

Đến nay Ban QLDA ĐTXD tỉnh hoàn chỉnh xong và đã bàn giao cho UBND Tp Đồng Xoài quản lý, vận hành từ ngày 18/10/2022 và đang thấp sáng cho người dân vào ban đêm (kèm theo BB bàn giao).

+ Về nội dung đầu tư công viên tại đường Nguyễn Gia Thiều: Do hạng mục này không có trong hồ sơ thiết kế, Ban QLDA ĐTXD tỉnh cân đối nguồn vốn để phát sinh hạng mục này phục vụ người dân trong khu vực (theo khái toán chi phí phát sinh khoảng 150 triệu).

Trên đây là trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri của Ban QLDA ĐTXD tỉnh, kính báo Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh./.

**Nơi nhận:**

- Bí thư tỉnh ủy (b/c)
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c)
- Như trên;
- GĐ, PGĐ Ban;
- Lưu: VT, KTTĐ (5).



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

**BIÊN BẢN BÀN GIAO CÔNG TRÌNH**  
**SỐ 01/BGCT-MN**

- Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
- Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;
- Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

**I. GÓI THẦU:** Nâng cấp, thẩm nhựa các tuyến đường còn lại khu dân cư phía Bắc tỉnh lỵ. Ký hiệu: XL thuộc dự án: Nâng cấp, thẩm nhựa các tuyến đường còn lại khu dân cư phía Bắc tỉnh lỵ - hạng mục: hệ thống điện chiếu sáng.

**Hạng mục công trình bàn giao gồm:**

1. Hệ thống điện chiếu sáng thuộc các tuyến đường:
  - Ngô Thị Nhậm: Trụ đèn: 10 trụ, Bóng đèn 150W: 10 bóng.
  - Nguyễn Văn Siêu: Trụ đèn: 06 trụ, Bóng đèn 150W: 06 bóng.
  - Phạm Phú Thứ: Trụ đèn: 07 trụ, Bóng đèn 150W: 07 bóng.
  - Đường T6: Trụ đèn: 03 trụ, Bóng đèn 150W: 03 bóng.
  - Hàm Nghi: Trụ đèn: 27 trụ, Bóng đèn 150W: 27 bóng.
  - Triệu Quang Phục: Trụ đèn: 54 trụ, Bóng đèn 150W: 54 bóng.
  - Nguyễn Bình Khiêm: Trụ đèn: 10 trụ, Bóng đèn 150W: 10 bóng.
  - Nguyễn Xí: Trụ đèn: 20 trụ, Bóng đèn 150W: 20 bóng.
  - Nguyễn Gia Thiều: Trụ đèn: 10 trụ, Bóng đèn 150W: 10 bóng.
  - Lý Thường Kiệt nối dài: Trụ đèn: 20 trụ, Bóng đèn 150W: 20 bóng.
  - Hồ Biểu Chánh: Trụ đèn: 07 trụ, Bóng đèn 150W: 07 bóng.
  - Nhánh số 3: Trụ đèn: 04 trụ, Bóng đèn 150W: 04 bóng.
  - Nhánh số 4: Trụ đèn: 02 trụ, Bóng đèn 150W: 02 bóng.
  - Phan Văn Đạt: Trụ đèn: 14 trụ, Bóng đèn 150W: 14 bóng.
  - Phạm Đình Hồ: Trụ đèn: 15 trụ, Bóng đèn 150W: 15 bóng.
  - Đường Bạch Đằng bên phải tuyến (từ đường Trường Chinh đến Nguyễn Văn Linh) và bên trái tuyến (từ đường Trường Chinh đến Trần Quang Diệu): Trụ đèn: 35 trụ, Bóng đèn 150W: 35 bóng.
  - Đường Nguyễn Văn Linh (từ đường Hồ Xuân Hương đến Bạch Đằng) và bên phải tuyến (từ lý trình Km0+420 đến đường Trần Hưng Đạo Km0+520): Trụ đèn: 14 trụ, Bóng đèn 150W: 14 bóng.
  - Đường Trần Quang Diệu (từ Hàm Nghi đến Bạch Đằng): Trụ đèn: 03 trụ, Bóng đèn 150W: 03 bóng.

Tổng số: 261 trụ và 261 bóng đèn 150W.

**II. Địa điểm xây dựng:** Thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

**III. Thời gian và địa điểm bàn giao:**

- Thời gian: Từ 14 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút, ngày 18 tháng 10 năm 2022.

- Địa điểm: Tại công trình Nâng cấp, thăm nhựa các tuyến đường còn lại khu dân cư phía Bắc tỉnh lỵ. Ký hiệu: XL.

**IV. Thành phần tham gia bàn giao:**

**1. Đại diện Bên giao:** Ban Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Tỉnh Bình Phước:

- Ông: Dương Hoàng Anh Toàn Chức vụ: P. Giám đốc

- Ông: Nguyễn Xuân Tú Chức vụ: TP. KTTĐ

- Ông: Trần Văn Sơn Chức vụ: CBKT. P. KTTĐ

**2. Đại diện Bên nhận:** Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Đồng Xoài:

- Ông: Nguyễn Hồng Thái Chức vụ: T.L. RLĐT

- Ông: ..... Chức vụ: .....

- Ông: ..... Chức vụ: .....

- Ông: ..... Chức vụ: .....

- Ông: ..... Chức vụ: .....

- Ông: ..... Chức vụ: .....

**3. Đại diện các đơn vị có liên quan:**

a) Đại diện Nhà thầu thi công: Công ty Cổ phần đầu tư xây lắp Miền Nam

- Ông: Huỳnh Thông Minh Chức vụ: CT.HĐQT

b) Đại diện Nhà thầu giám sát thi công xây dựng: Công ty TNHH Xây dựng Đức Hưng.

- Ông (bà): Vũ Thị Thùy Dương Chức vụ: Giám đốc

- Ông: ..... Chức vụ: .....

c) Đại diện Nhà thầu tư vấn thiết kế: Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng và đo đạc bản đồ Linh Sơn

- Ông: Nguyễn Văn Sinh Chức vụ: Giám đốc

- Ông: ..... Chức vụ: .....

**V. Nội dung bàn giao:**

**1. Tài liệu làm căn cứ bàn giao:**

- Quyết định số 1622/QĐ-UBND ngày 16/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước Về việc Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp, thăm nhựa các tuyến đường còn lại khu dân cư phía Bắc tỉnh lỵ

- Quyết định số 2033/QĐ-UBND ngày 20/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước Về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cấp, thăm nhựa các tuyến đường còn lại khu dân cư phía Bắc tỉnh lỵ (Phụ lục kế hoạch lựa chọn nhà thầu kèm theo);

- Quyết định số 2260/QĐ-UBND ngày 10/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước Về việc Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp, thăm nhựa các tuyến đường còn lại khu dân cư phía Bắc tỉnh lỵ;

- Quyết định số 2581/QĐ-UBND ngày 15/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước Về việc Phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và giá gói thầu xây lắp thuộc công trình: Nâng cấp, thảm nhựa các tuyến đường còn lại khu dân cư phía Bắc tỉnh lỵ;

- Quyết định số 769/QĐ-BQLDA ngày 11/12/2020 của Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh Bình Phước Về việc Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Giám sát thi công trong thời gian xây dựng gói thầu xây lắp và MSHH thuộc dự án: Nâng cấp, thảm nhựa các tuyến đường còn lại khu dân cư phía Bắc tỉnh lỵ.

- Quyết định số 575/QĐ-BQLDA ngày 19/8/2021 của Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh Bình Phước Về việc Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm thiết bị Ký hiệu: MSHH thuộc dự án: Nâng cấp, thảm nhựa các tuyến đường còn lại khu dân cư phía Bắc tỉnh lỵ.

- Hồ sơ Quản lý chất lượng do Công ty Cổ phần đầu tư xây lắp Miền Nam lập đối với gói thầu: Nâng cấp, thảm nhựa các tuyến đường còn lại khu dân cư phía Bắc tỉnh lỵ. Ký hiệu: XL thuộc dự án: Nâng cấp, thảm nhựa các tuyến đường còn lại khu dân cư phía Bắc tỉnh lỵ đã được tư vấn giám sát, Chủ đầu tư ký xác nhận.

- Biên bản nghiệm thu khối lượng xây lắp hoàn thành công trình ngày 16/11/2021 gói thầu: Nâng cấp, thảm nhựa các tuyến đường còn lại khu dân cư phía Bắc tỉnh lỵ. Ký hiệu: XL thuộc dự án: Nâng cấp, thảm nhựa các tuyến đường còn lại khu dân cư phía Bắc tỉnh lỵ.

#### **Công trình (hạng mục công trình) hoàn thành được bàn giao:**

- Tên gói thầu: Nâng cấp, thảm nhựa các tuyến đường còn lại khu dân cư phía Bắc tỉnh lỵ. Ký hiệu: XL thuộc dự án: Nâng cấp, thảm nhựa các tuyến đường còn lại khu dân cư phía Bắc tỉnh lỵ.

Địa điểm xây dựng: Thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

- Năm xây dựng:

+ Ngày khởi công: 20/12/2020.

+ Ngày hoàn thành: 15/11/2021.

- Năm đưa vào sử dụng:

+ Ngày nghiệm thu hoàn thành công trình để đưa vào sử dụng: 16/11/2021.

+ Ngày bàn giao công trình: 16 / 11 / 2021.

+ Ngày hết hạn bảo hành công trình: 16 / 11 / 2022.

#### **2. Các hồ sơ, thiết bị bàn giao:**

+ Các hồ sơ bàn giao: Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công; Bản vẽ hoàn công công trình; Quy định vận hành và bảo trì công trình.

+ Các thiết bị bàn giao: kèm theo hồ sơ Quản lý chất lượng công trình.

#### **3. Ý kiến Bên giao, nhận: Không.**

#### **VI. Kết luận:**

- Kể từ ngày 18 / 10 / 2022, Ban QLDA ĐTXD tỉnh Bình Phước chính thức bàn giao các hạng mục: **Hệ thống điện chiếu sáng** cho UBND thành phố Đồng Xoài đưa vào khai thác, sử dụng và quản lý.

- Ban QLDA và nhà thầu thi công có trách nhiệm bảo hành công trình theo quy định đã ghi trong hợp đồng và các quy định của pháp luật về xây dựng có liên quan.

Biên bản được đọc và thông qua lúc 16h30' cùng ngày, các bên trực tiếp tham gia bàn giao thống nhất ký tên./.


Hồ sơ tài liệu bàn giao đính kèm:

- Hồ sơ bản vẽ thiết kế thi công công trình;
- Hồ sơ hoàn công công trình/ hạng mục công trình;
- Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình để đưa vào sử dụng ngày 16/11/2021
- Các tài liệu liên quan khác;

**ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN**  
UBND TP. Đồng Xoài




**ĐẠI DIỆN BÊN GIAO**  
Ban QLDA Đầu Tư Xây Dựng  
tỉnh Bình Phước




**ĐẠI DIỆN CÁC ĐƠN VỊ CÓ LIÊN QUAN**

Giám sát thi công xây dựng  
Công ty TNHH xây dựng Đức Hưng.



Nhà thầu thi công  
Công Ty Cổ Phần đầu tư xây  
lập Miền Nam.



Tư vấn thiết kế

Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng và đo đạc bản đồ Linh Sơn

