

BÁO CÁO

Kết quả giải quyết thông tin trên đường dây nóng của Bí thư Tỉnh ủy

Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy về việc giải quyết thông tin trên đường dây nóng liên quan đến nội dung: “*Phản ánh việc thi công làm đường (1km) sau khu Trại giam tại thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp đã kéo dài nhiều tháng, đến nay đổ đá thành từng đống để đó, làm cản trở không đi lại được... Đề nghị chỉ đạo sớm hoàn thành công trình, đồng thời đảm bảo giao thông đi lại của người dân trong thời gian thi công*”; Thường trực Huyện ủy Bù Đốp đã chỉ đạo Đảng ủy, UBND thị trấn Thanh Bình tiến hành xác minh làm rõ.

Căn cứ báo cáo của UBND thị trấn Thanh Bình, Thường trực Huyện ủy Bù Đốp báo cáo đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kết quả giải quyết thông tin số 63 trên đường dây nóng cụ thể như sau:

Đoạn đường đang thi công theo phản ánh của người dân do UBND thị trấn Thanh Bình làm chủ đầu tư và UBND thị trấn Thanh Bình đã giao cho Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hoàng Quân thi công; thời điểm người dân phản ánh lên đường dây nóng phần nền hạ đã thi công xong, công ty Hoàng Quân tiến hành đổ đá để thi công các hạng mục còn lại; tuy nhiên, do thời gian mưa nhiều, nước đọng, việc thi công sẽ ảnh hưởng đến chất lượng công trình, nên công ty tạm ngưng thi công. Vì vậy, có ảnh hưởng đến việc đi lại của nhân dân.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, UBND thị trấn Thanh Bình đã làm việc với Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hoàng Quân đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đến ngày 28/8/2019, công ty đã tiến hành cho san phẳng các đống đá, tiến hành thi công các hạng mục còn lại, tạo điều kiện cho bà con đi lại thuận lợi.

Trên đây là báo cáo kết quả chỉ đạo giải quyết tin số 63, ngày 19/8/2019 phản ánh trên đường dây nóng của Bí thư Tỉnh ủy, Thường trực Huyện ủy Bù Đốp báo cáo Bí thư Tỉnh ủy biết, chỉ đạo.

Nơi nhận:

- Đ/c Bí thư Tỉnh ủy,
- Văn phòng Tỉnh ủy,
- Thường trực Huyện ủy,
- LĐVP, CVTH,
- Lưu Văn phòng Huyện ủy.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC**

Phạm Công Đức